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2. GANGS BEHANDLING- UTBYGGINGSAVTALE FOR KRUTTVERKET 

BEHANDLING:

Representanten Hilde Thorkildsen (Ap) fremmet følgende forslag til endringer forslaget til  utbyggingsavtale:
2.      Utbyggingsvolum, utbyggingstakt og rekkefølge Reguleringsplanen for Kruttverket legger til rette for et totalt utbyggingsvolum på inntil 600 boliger fordelt over 9 år. For at utbyggingstakten  skal være tilpasset NK s øvrige infrastruktur  og at  miljøbelastningen på det eksisterende  boligområde ikke skal bli for stort , tillates det kun igangsatt og  ferdigstilt inntil 70 boliger pr år regnet fra 2009 og til Kruttverket er ferdig utbygget. Ubenyttet kvote fra ett år kan ikke overføres automatisk til neste år, men tilleggskvoten som ønskes overført til etterfølgende år  skal godkjennes av NK . Igangsetting og ferdigstillelse av årlig kvote på 70 boliger med tillegg av ubenyttet kvote  skal under enhver omstendighet ikke overskride 90 boliger pr. år inntil det totale utbyggingsvolum  på 600 boliger er nådd

Byggeområde B1-B2 skal opparbeides først. Videre utbyggingsrekkefølge fastsettes av NCC ut fra behovene i boligmarkedet og etterspørsel etter boliger. All  transport og bygge-/anleggsvirksomhet  i forbindelse  disse byggeområdene, herunder B1 og B2 skal kun benytte Svartkruttveien  som transportvei.

  9.2     Anleggstrafikk 
Svartkruttveien skal bygges fra syd og nordover og starte ved Rv 4 ved rådhuset. Anleggstrafikk til og fra utbyggingsområdet gjennom  eksisterende veier  (Kruttverksveien/Sørliveien og Stasjonsveien eller andre veier) tillates ikke. Anleggstrafikk i forbindelse med bygging av boliger skal  kun benytte Svartkruttveien.

 18.     Sikkerhet 
 Som sikkerhet for gjennomføring av igangsatte kommunaltekniske anlegg med fastsatt kvalitet , forplikter NCC seg til ovenfor NK å utstede bankgaranti som skal være uten utløpsdato. Garantien skal godkjennes av Nittedal kommune og være utstedt før arbeidet med anleggene igangsettes. Hvis boligområdet bygges ut i etapper kan det utstedes påkravsgaranti for den enkelte etappe. 
Garantien skal utgjøre 10 % av kostnadene for det anlegget garantien gjelder. 
Dersom igangsatt arbeid med kommunaltekniske anlegg ikke fullføres i samsvar med denne avtale og innen to år etter arbeidene er igangsatt', står Nittedal kommune fritt.til å fullføre anlegget for NCC sin regning og risiko, herunder benytte seg av bankgarantien etter at skriftlig varsel er gitt NCC og påkrav er sendt utsteder av garantien. Beløpet skal utbetales straks, uten hensyn til innsigelser, ved første skriftlige påkrav. 
Garantien avlyses senest ved NCC sin endelige overlevering av anlegget til Nittedal kommune med unntak av eventuelle utsatt arbeider. I garantitiden som er 3 år trappes garantien ned til 3 % første året, 2%andreåretog1 %tredje året i tråd  med bestemmelsene i NS3401.pkt18.2,3.avsnitt.(og skader oppstått i garantitiden .) 

Til pkt. 9.1.

Det tillates kun bygge- og anleggsvirksomhet mellom kl. 07.00-17.00, og ikke på lørdag, søndag og helligdager.

Representanten Ingjerd Fjøsne (V) gjentok Inge Sollis forslag fra planutvalget:

Det skal etableres gang- og skitunnel i kulvert under Svartkruttveien.  Denne løsningen erstatter løsningen med krysning i plan

Varaordfører Tone T. Johansen (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Utbyggingsavtalens pkt. 8.2 økes til kr. 4.000.000,-.

Representanten Tore Berg (KrF) fremmet følgende forslag:

	1.
	Forslag til utbyggingsavtale vedtas med følgende endringer:



	2.
	Opparbeidelsen av området ved Waagedam skal være gjort før de første boligene er innflyttingsklare (avtalens pkt 5.1).  Området må sikres sikker adkomst i anleggsperioden.  Evt riggplass som er tenkt plassert her flyttes til et regulert friområde som ikke skal ha en så høy opparbeidelsesgrad.

Begrunnelse: Det er umulig å skjønne, når kravet om opparbeiding likevel er stilt til utbygger, at ikke hensynet til de første innflytterne om å ha tilgang til dette området og denne kvaliteten fra dag en, og ikke vente i inntil 5 år.



	3.
	Veiforbindelsen mellom Svartkruttverkveien og Matias Skyttervei, forbi rådstua, skal opparbeides og ferdigstilles til de første boligene tas i bruk (avtalens pkt 8.3)

Begrunnelse:  Likedan som for tiltaket over (pkt 2) har utbygger dette som krav. Det er meningsløst at denne forbindelsen ikke skal etableres tidligere for lokaltrafikken mellom Kruttverket og sentrum, men føre til en belastning av rådhuskrysset og Damkrysset i årevis.



	4.
	Nytt pkt.:   Eventuelle overskuddsmasser i forbindelse med opparbeidelsen av Svartkruttveien eller boligområdet skal også brukes til å fylle opp området mellom Mo terrasse og rådhuset, som forutsatt i reguleringsplan for Mo sentrum.



	5.
	Pkt 7.4 endres til:   Tidspunkt for åpning for kjøring mellom nytt og eksisterende boligområde (Svartkruttveien og Kruttverksveien og Svartkruttveien og Sagerudveien) skal skje seinest når første bolig er innflyttingsklar.



	6.
	Avtalens pkt 7.5 tas ut (etablering av tidsstyrt bom).



	7.
	Avtalens pkt 8.4 (tursti langs Ørfiskebekken):  Som formannskapets innstilling.



	8.
	Avtalens pkt 8.5 tas ut (oppgradering av tursti fra Kvernstuveien til rådhuskrysset).  

Begrunnelse:  Området vil mest sannsynlig få en annen bruk i sentrumsplanen for Rotnes Sør.  En oppgradering kan derfor være bortkastet.



	9.
	Avtalens pkt 9.1.2:  Det åpnes for at anleggstrafikk til bygging av boligene også kan skje via eks. område (ref avtalens pkt 9.2.2) inntil Svartkruttveien er ferdigstilt til rådhuset.  Dog gjelder de samme reglene om antall biler som er regulert av avtalens pkt 9.2.2 og formannskapets innstilling om å begrense denne adkomstløsningen til 8 mnd.

Begrunnelse:  Dette kan gi et tidligere tidspunkt for ferdigstillelse av boligene, hvilket er viktig for området, for den totale anleggsperioden i Kruttverket og utbygger.



	10.
	Alle regulerte grøntområder skal i anleggsperioden gjerdes inn slik at områdene ikke ødelegges/endres (bortsett for de godkjente anleggene i områdene).

Det utarbeides bestemmelser for dette i utbyggingsavtalen, også for utbyggers/entreprenørens ansvar og sanksjonsregler.




VOTERING:
Forslaget fra Tore Berg (KrF) ble forkastet med 28 mot 1 stemme (KrF).   
Det ble votert alternativt mellom:

a) forslaget fra Hilde Thorkildsen (Ap) med tillegg av forslaget fra Venstre 

b) planutvalgets innstilling med  tilleggsforslaget fra Tone T. Johansen (Frp).

Planutvalgets innstilling med tilleggsforslaget ble vedtatt med 18 mot 11 stemmer (Ap, Sv og V). 

Protokolltilførsel fra Venstre: 

Venstre stemte, ved en feil, på forslaget fra Arbeiderpartiet.

Venstre står bak og støtter forslaget fra FRP, H, PP, Sp og Venstre.
Protokolltilførsel fra KrF: 

Den videre avstemmingen, etter at vårt forslag hadde falt, tvang KrF til å stemme for noe vi var i mot.  To og to forslag ble satt opp mot hverandre.  Dette er håpløst så lenge det ikke gis adgang til å stemme blankt i slike saker (bare i tilsettingssaker).

I denne saken opplevde vi også å ikke få holdt innlegg og fremmet forslag.  Ordføreren henviste til at forslaget var utdelt skriftlig og at debatten skulle tas i forbindelse med saken om reguleringsplan.  

Det må være et minstekrav at en får lov å legge fram forslag muntlig, til og med alternative forslag til innstillingen.  Kommunestyremøtene kan ikke baseres på kun skriftlig behandling.

Ordføreren henviste til at det var opplyst at debatten skulle foregå under saken om reg.plan.  Det kan godt være, men når en repr tydelig har misforstått dette eller ikke oppfattet det skikkelig burde det være så slark i gjennomføringen at ordfører gjorde nødvendige tilpasninger.
VEDTAK:

Utbyggingsavtale for Kruttverket, gnr. 13/72, datert 03.07.08, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens kap. 64 og prinsippvedtak i kommunestyresak 87/06, datert 18.12.06 med følgende endringer/tillegg:

Forslag 2.2
 Bygging av boliger starter i nord.
Forslag 4.2,3 

Fjernes.

Forslag 5.2 - Tillegg
Barn og unges sikkerhet skal ivaretas, jfr reguleringsplanen pkt 2.1.2. Tiltakene bekostes av NCC.
 

Forslag 7.5
Etablering av to tidsstyrte bommer bekostes av NCC. Nittedal kommune bestemmer nøyaktig plassering av bommene. Nk har osv.
 

Forslag 8.1 

Siste setning endres slik: Fortauet og gang- og sykkelstien skal være ferdig opparbeidet innen 12 mnd etter at første bolig har fått igangsettelsestillatelse. 
Utbyggingsavtalens pkt. 8.2 økes til kr. 4.000.000,-. 

Forslag 8.4
Andre setning i pkt 8.4 strykes. De to gjenstående setningene får dette tillegget: Kulturenheten i NK planlegger og organiserer utbedringen av stien og hvordan minnene fra Kruttverket skal ivaretas. Kulturenheten engasjerer frivillige organisasjoner slik at de kan delta i prosjektet enten ved å arbeide eller ved å bevilge midler.
 

Forslag 8.7

 NCC må utbedre eventuelle skader, og foreta event. opprydding, som følge av transport osv…

Forslag 9.1.1,3 og 9.2.1

Tredje avsnitt siste setning i pkt 9.1.1 endres slik: Det skal ikke utføres særlig støyende arbeid som for eksempel pigging og pæling på lørdager.

Det samme gjelder 9.2.1
Forslag 9.2.2

Ny overskrift:

Anleggstrafikk i forbindelse med bygging av Svartkruttveien og tilhørende gang - og sykkelveiforbindelse mot Kvernstuveien.

Nytt avsnitt etter første avsnitt:

For å kunne overholde avtalens frist om ferdigstillelse av gang - og sykkelveiforbindelse til Nedre Bjertnes, jf avtalens pkt 8.1, kan følgende veianlegg bygges samtidig med Svartkruttveien: GSV2, KGSV 151,V161, GSV1 og KGSV2. De nevnte veianleggene videreføres med fortau langs Kvernstuveien, og utgjør til sammen gang - og sykkelveiforbindelsen fra Kruttverket mot Nedre Bjertnes.  

Forslag 9.2.2,3

Anleggstrafikk til utbyggingsområdet skal følge ruten Stasjonsveien, Sørliveien og Kruttverkveien i forbindelse med bygging av Svartkruttveien. Denne trafikken avgrenses til 8 mnd, beregnet fra datoen da første kjøretøy kjører gjennom Kruttverksveien.
Forslag 9.2.2,4

Antall bevegelser skal begrenses til maks 80 bevegelser, dvs. 40 inn og 40 ut av området, med tyngere kjøretøyer pr. uke, og skal ledes via Stasjonsveien, Sørliveien og kruttverksveien. Ubenyttede bevegelser kan ikke overføres til senere uker.
Forslag 9.2.2,5 Tillegg

NK forbeholder seg retten til å kunne endre tidsrommene som er unntatt i forbindelse med skolebarn. 

Forslag 9.2.2,6 – Tillegg

Kommunens administrasjon undersøker også ved hjelp av stikkprøver om bestemmelsene om den faste kjøreruta, antall kjøretøy og tidspunkter for kjøring blir overholdt.
Forslag 20 – Tillegg

NK ser det som viktig at all nødvendig grunnavståelse skjer gjennom frivillige avtaler. 
